

S15 — Ciberseguridad OT II — Evaluación de riesgo

OBJETIVO DEL TALLER

Construir la evaluación de riesgo IT/OT del proyecto: inventario de activos críticos, análisis de probabilidad × impacto (físico primero), mapa de calor y controles mapeados a IEC 62443 y NIST CSF 2.0, con RTO/RPO para lo crítico.

// DATOS DEL TALLER

Modalidad	Equipos • registro de riesgos + mapa de calor
Duración	≈ 100 min (Lab 9) + Evaluación de caso 2
Evaluación	Lab 9 • 5 %
Alimenta	Documento final del proyecto

// OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Inventariar los activos OT críticos y su criticidad.
- Evaluar el riesgo (probabilidad × impacto) y construir un mapa de calor.
- Proponer controles mapeados a 62443/CSF y definir RTO/RPO.

// MATERIALES Y HERRAMIENTAS

- Plantilla de registro de riesgos y mapa de calor.
- Las seis funciones de NIST CSF 2.0 y los niveles de IEC 62443.
- Modelado de amenazas del taller S14.

// ACTIVIDADES PASO A PASO

- 01 Inventarién los activos OT críticos del proyecto y clasifíquenlos por impacto en producción, personas y ambiente.
- 02 A partir del modelado STRIDE (S14), identifiquen los riesgos principales.
- 03 Evalúen cada riesgo por probabilidad × impacto (impacto físico primero) y construyan el mapa de calor.
- 04 Propongan controles para los riesgos altos, mapeándolos a IEC 62443 (zonas, SL) y a NIST CSF 2.0 (funciones).
- 05 Definan RTO y RPO para los servicios críticos y esbocen un plan de respuesta a incidentes OT.
- 06 Identifiquen las obligaciones legales aplicables (Ley 1581, 1273, CONPES 3995).

// ENTREGABLE

Registro de riesgos IT/OT + mapa de calor + controles mapeados a 62443/CSF + RTO/RPO + obligaciones legales. Extensión: 3–4 páginas.

// RÚBRICA DE EVALUACIÓN

S15 — Ciberseguridad OT II — Evaluación de riesgo

Criterio	Descripción	%
Inventario y análisis	Inventaría activos y evalúa el riesgo correctamente.	30
Mapa de calor	Prioriza los riesgos de forma coherente.	20
Controles mapeados	Ancla controles en 62443 y CSF.	30
Continuidad y legal	Define RTO/RPO e identifica obligaciones.	20

// CONEXIÓN CON EL PROYECTO

El Lab 9 (5 %) es el núcleo de seguridad del documento final. Esta semana también se presenta la Evaluación de caso 2 (10 %, U2–U3 + S14).